

แบบฟอร์มโครงการทางสังคม

[รายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม]

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Social Work Project

1.ชื่อโครงการ : Return green space to the plateau

2.หลักการและเหตุผล (ความสำคัญของโครงการ)

โครงการ Return green space to the plateau อยู่ภายใต้รายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2567 มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำโครงการที่เป็น การช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้น

เหตุผลในการทำโครงการ เพราะได้สังเกตเห็นถึง พื้นที่ป่าสีเขียวที่เสียไป จากการตัดไม้ทำลายป่าหรือมีการเผาป่า ลุซา ซึ่งเป็นการกระทำของมนุษย์ (กลุ่มน้อย) เพื่อมาทำประโยชน์ส่วนตน เช่น การทำธุรกิจรีสอร์ท ทิวเขิงท่องเที่ยว คาเฟ่ ร้านอาหาร ฯลฯ การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ชาวบ้านไม่มีที่ทำการเกษตร สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่หากิน และการเผาป่ายังเป็นมลพิษทางอากาศที่มีผู้คนได้รับผลกระทบอย่างมากอีกด้วย

โครงการนี้มีลักษณะเป็นการปรับภูมิทัศน์ที่ราบสูง ให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดย ต้องได้รับการร่วมมือจากภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อมาช่วยกันรณรงค์ ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาป่าที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่มีที่ทำการเกษตร จึงต้องมีการรณรงค์ " ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ตัดแล้วต้องปลูกต่อ " เพื่อทดแทนสิ่งที่เสียหรือหายไปให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

3.วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ในการปลูกป่า " ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ตัดแล้วก็ต้องปลูกต่อ "

4.ขอบเขตการทำงาน

4.1 ด้านพื้นที่

- ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

4.2 ด้านเนื้อหา

- ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1768 จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีการประกอบอาชีพทำเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขา และในปัจจุบัน ภูทับเบิกยังเป็นที่ท่องเที่ยวอดฮิตที่คนนิยมไปกางเต็นท์พักผ่อนรับลมหนาวดูหมอกในช่วงฤดูหนาวกันอีกด้วย แต่มีบางพื้นที่ในเขตภูทับเบิกที่ตอนนี้เป็นเขาหัวโล้น ต้นไม้ถูกตัดและถูกเผา

- การปลูกป่าสร้างธรรมชาติ เป็นการปลูกป่าทดแทนสิ่งที่ถูกตัดหรือเผาไป ให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงผืนป่าเดิมให้มากที่สุด การปลูกป่ายังสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่และเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าอีกด้วย อีกทั้งการปลูกป่ายังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

- รณรงค์ปลูกป่าในใจคน เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน ด้วยความต้องการของมนุษย์ทำให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน

4.3 ด้านการดำเนินงาน

4.3.1 ขึ้นเตรียมโครงการ

- เขียนร่างโครงการเพื่อนำเสนออนุมัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม

- ประชุม ปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพื่อที่จะนำไปดำเนินโครงการ

4.3.2 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- ติดต่อ/ประสานงานสถานที่กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบภูทับเบิก

- วางแผนกิจกรรมในการดำเนินงาน

- ดำเนินงานกิจกรรม

• กิจกรรมให้ความรู้ เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันในเขตพื้นที่การปลูกป่า วิธีการปลูกป่าที่ถูกต้อง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกป่าในครั้งนี้

• กิจกรรมลงมือทำ เริ่มปลูกป่าร่วมกันของสมาชิกในโครงการ Return green space to the plateau

• กิจกรรมการโฆษณา เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ เรื่องการปลูกป่า โดยจะรณรงค์ในหัวข้อ " ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ตัดแล้วก็ต้องปลูกต่อ " ในพื้นที่เขตภูทับเบิก

4.3.3 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์และผลผลิต

5.กลุ่มเป้าหมาย

1.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

2.นักศึกษา 10 คน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ)

3.ชาวบ้าน 20 คน (ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ)

4.ชาวบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 20 คน

รวมทั้งหมด 51 คน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน			
	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
1.เขียนร่างโครงการเพื่อนำเสนอ อนุมัติอาจารย์ผู้สอน	1 สิงหาคม 2567			
2.ประชุม ปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพื่อที่จะนำไปดำเนินโครงการ	8 สิงหาคม 2567			
3.ติดต่อ/ประสานงานสถานที่กับ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทาบเบ็ก		12 กันยายน 2567		
4.วางแผนการทำกิจกรรม		19 กันยายน 2567		
5.ดำเนินกิจกรรมในสถานที่จริง			13 ตุลาคม 2567	
6.สรุปและประเมินผลโครงการ				16 พฤศจิกายน 2567

7. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ

7.1 ผลผลิต

- มีป่าทดแทนให้กับชุมชนในเขตภูทาบเบ็ก จำนวน 100 ต้น

7.2 ผลลัพธ์

- ไม่เป็นเขาหัวโลน มีอากาศที่ดี และมีออกซิเจนที่ทำให้หายใจได้สะดวกและยังเป็นป่าต้นน้ำอีก

ด้วย

7.3 ผลกระทบ

- มีป่าที่ร่มรื่น และ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นที่หากินให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น รวมถึงยังสร้างรายได้จากป่าผืนนี้ได้อีกด้วย

8.งบประมาณ

รายการ	อัตรา (จำแนกรายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน		
1.ค่าตอบแทน	-	-
2.ค่าใช้สอย		
2.1 ค่าเดินทาง	ค่าเหมารถตู้ ของผู้ทำโครงการจำนวน 11 คน (ต่อ 1 วัน)	8,000 บาท
2.2 ค่าอาหาร	ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าโครงการ จำนวน 51 คน (40x51 = 2,040)	2,040 บาท
3.ค่าวัสดุ		
3.1 อุปกรณ์การปลูกต้นไม้	ต้นไม้ 100 ต้น จอบ ช้อนพรวนดิน ฝักบัวรดน้ำ สายยาง ปูย	5,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	15,040 บาท

9.การติดตามโครงการ

- มีการเข้าไปสำรวจและสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ภูทับเบิก
- มีการทำแบบสำรวจโครงการ Return green space to the platau (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)

10.ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค

ความเสี่ยง/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข้ปัญหา
1.ระยะทางในการเดินทางไปยังภูทับเบิก ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง	ต้องวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
2.ความเสี่ยงในการทำกิจกรรม คือพื้นที่ ที่ทำกิจกรรมเป็นเชิงเขา	ต้องมีความระมัดระวังในการทำกิจกรรมนี้
3.การขนของและอุปกรณ์ขึ้นไปยังพื้นที่จัดกิจกรรม	ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ

11.1 หัวหน้าโครงการ

- นางสาวอรัญญา นิ่มวงศ์ รหัส 66123480004

11.2 เบอร์โทรประสานงาน

- นางสาวอรัญญา นิ่มวงศ์ รหัส 66123480004

12.ลายเซ็นหัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรัญญา นิ่มวงศ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. ภูติภัส ภูคำชะโนด)

ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ผู้สอน