

แบบฟอร์มโครงการทางสังคม
[รายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม]
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมภาคสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Social Work Project

- ชื่อโครงการ:ปลูกผักตามรั้ว ครัวบวร
- หลักการและเหตุผล (ความสำคัญของโครงการ)

โครงการปลูกผักตามรั้ว ครัวบวร อยู่ภายใต้รายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ภายในวัด และเพื่อสร้างความพอเพียงในชุมชน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจการเงินมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร จึงต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงด้วยการปลูกผักสวนครัว จากการลงพื้นที่และรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกจำนวน 5 คน ที่เรียนอยู่ในแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม (SDM08) การจัดการทางสังคมจึงได้สรุปแนวคิดเห็นกับเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน และได้ออกแบบโครงการชื่อโครงการ “ปลูกผักตามรั้ว ครัวบวร” นี้มาเพื่อให้คนในชุมชน วัด โรงเรียน และครอบครัวรู้จักใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เอื้อเพื่อซึ่งกันและกัน

โครงการนี้มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนบวร โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนในชุมชนรู้จักใช้พื้นที่ว่างภายในวัดหรือบริเวณรอบๆบ้าน โรงเรียน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารมีราคาที่สูงขึ้น กลุ่มนักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงการนำพื้นที่ว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถคล้องกับแขนงสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

3.วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวภายในวัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

4.ขอบเขตการทำงาน

4.1 ด้านพื้นที่

วัดบางบัว หมู่ที่1 50 ซอยพหลโยธิน 46 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

4.2 ด้านเนื้อหา

การปลูกผักสวนครัว : เป็นการทำสวนผักเล็กๆ น้อยๆ เป็นงานอดิเรก เพื่อให้มีผักไว้ใช้ เก็บรับประทานในครอบครัว เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถเหลือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน หรือนำมาขายเป็นรายได้พิเศษได้อีกด้วย

การมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นๆ

บวร : บ คือ บ้าน บ้านที่มีชาวบ้าน มีคนอาศัยอยู่ผู้ที่จะสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และ ชิมช้บคำสอนจากพระสงฆ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนยาวนานอย่างถึง แก่นแท้ ว คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ์ ผู้ที่อาสาจะละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพื่อเผยแผ่หลัก พุทธศาสนาให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างสงบ เป็นสุข ร คือ โรงเรียน เดิมที่แหล่งที่ ประสิทธิภาพวิชาความรู้ที่นั่นคือวัด ต่อมาได้แยกออกมาเป็นโรงเรียนที่เป็นสถานให้การศึกษา โดยตรงต่อทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ยังมีชื่อวัดเป็นชื่อโรงเรียนอยู่

4.3 ด้านการดำเนินงาน

(4.3.1) ชั้นเตรียมโครงการ

- เขียนร่างโครงการเพื่อเสนออนุมัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SOM2207 การจัดการโครงการทางสังคม

- ประชุมวางแผนการลงพื้นที่
- ติดต่อประธานชุมชนวัดบางบัว
- นัดหมายวันลงพื้นที่

(4.3.2) ชั้นดำเนินงาน

- จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่จะจัดปลูก

- จัดหาพื้นที่ ที่จะทำการปลูก

- พุดคุย/สอบถามกับเจ้าอาวาสเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่วัด

- ลงไปจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวให้กับคนในชุมชน และร่วมกันดำเนินการปลูกผักสวนครัวภายในวัดบางบัว

(4.3.3.) ชั้นสรุปงาน

- การทำงานรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อให้ได้เห็นการลงพื้นที่ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณวัดบางบัว

5.กลุ่มเป้าหมาย

5.1 นักศึกษา หรือทีมงาน

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม จำนวน 5 คน

5.2 ประชาชน หรือชาวบ้าน

ประธานชุมชน คนในชุมชน พระภายในวัดบางบัว นักเรียนภายในโรงเรียนละแวกวัดบางบัว

6 .ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1) เขียนโครงร่างเพื่อเสนอ อาจารย์	22 สิงหาคม2567			
2) ติดต่อเจ้าอาวาสวัดบางบัว	31 สิงหาคม2567			
3) ลงพื้นที่ไปสำรวจทำเลที่ ปลูกผักสวนครัว		02 กันยายน2567		
4) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกผัก สวนครัวภายในวัดบางบัว		15 กันยายน2567		
5) สรุปประเมินผล			01 ตุลาคม2567	

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผลผลิต

- จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวภายในวัดบางบัว

7.2 ผลลัพธ์

- มีผักสวนครัวภายในวัด คนในชุมชนนำไปประกอบอาหารได้
- คนภายในชุมชน วัด โรงเรียนสามารถเก็บผักไปขายสร้างรายได้เพิ่มเติม

7.3 ผลกระทบ

- ใช้พื้นที่ว่างภายในวัดทำให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน

8. งบประมาณโครงการ

รายการ	อัตรา (จำแนกรายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน		
(1) ค่าตอบแทน	—	—
(2) ค่าเดินทาง	รถเมย์ไป-กลับนศ.5คน คนละ 50 บาท	250 บาท
(3) ค่าวัสดุ	1.ค่าเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 30 ห่อ ห่อละ 9 บาท 2.บัวรดน้ำ 3 ถัง ถังละ 40 บาท	270 บาท 120 บาท
	รวม	640 บาท

9. การติดตามโครงการ

- สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวระหว่างประธานชุมชน และเจ้าอาวาสวัดบางบัว
- มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ประธานชุมชน และเจ้าอาวาสวัดบางบัว

10. ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไขปัญหา
1.อาจมีสภาพอากาศที่แปรปรวน หรือฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการปลูกผักสวนครัว	ควรจัดทำกิจกรรมในที่ร่ม ในตึกหรือใต้อาคาร ควรพกวัสดุที่สามารถกันฝนได้ เช่น ร่ม เสื้อกันฝน ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
2.ลำบากต่อการเดินทาง ที่มีเวลาไม่ตรงกันหรือบ้านมีระยะทางไกล	มีการชี้แจงนัดแนะเวลาการเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าและคลาดเคลื่อน

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

11.1 หัวหน้าโครงการ

-นางสาวทิวาวรรณ ทับเพชร

11.2 ทีมงาน

-นางสาวจิรประภา พรหมศิริ

-นางสาวรัฐชิตา มีพัฒน์

11.3 ผู้ร่วมทำงาน/ประสานงาน

-นางสาวณิชากัทธ ดิมาก

-นางสาวนภััสสร ลายวิสัย

11.4 เบอร์โทรประสานงาน

-เบอร์ 098-274-4186 (นางสาวทิวาวรรณ ทับเพชร) นักศึกษาที่ติดต่อกับอาจารย์

-เบอร์ 02-940-1287 (ติดต่อทางวัดบางบัว)

12.ลายเซ็นหัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวทิวาวรรณ ทับเพชร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

(รศ.ดร.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด)

ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ผู้สอน